

| Zeitplan | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|---|--|----------------|
| Phase 1 Vorbereitung | | Phase 2 Schulversuche | | | | | Phase 3 Entscheid Evtl. Umsetzung | |
| 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
| Pädagogische Grundlagen erarbeiten | | | | | | | | |
| Strukturelle, rechtliche und finanzielle Grundlagen erarbeiten | | | | | | | | |
| Konzept Schulversuche | | | | | | | | |
| | | Start der Pilotklassen | | | | | Übergangszeit | |
| | | | Schulversuche durchführen | | | | Übergangszeit | |
| | | | | Aus- und Weiterbildungskonzepte für die evtl. Einführung erarbeiten | | | | |
| | | | | | | Grundlagen für evtl. Einführung erarbeiten | | |
| | | | | | | | Frühling 2010 Entscheid des Erziehungs- rates | |