

# Zeitplan Projekt Tagesstruktur

2004		2005		2006		2007		2008	
Entwicklung und Akquisition									
	Vorbereitungen Versuche								
	Schulversuch B: Goldingen								
	Schulversuch A2: Rapperswil-Jona								
		Schulversuch A2: Rorschach							
		Schulversuch A1: Berneck, Sevelen, St.Gallen, Uzwil							
			Eval 1 Bericht		Evaluation 2 / Präsentation Ergebnisse/Bericht				
						Vorbereitung Umsetzung			
Laufzeit Projekt Tagesstruktur									
						Mandat Umsetzung PHSG			
									Einführung

Schulversuch A1: Blockzeitenmodell 5x4 Lektionen / Woche mit Unterricht

Schulversuch A2: Blockzeitenmodell 5x4 Lektionen / Woche mit Betreuung

Schulversuch B: Blockzeitenmodell 5x3 Lektionen / Woche mit Unterricht